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PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO | - CONCEPTOS GENERALES

Art. 1 -OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego, establece las bases y condiciones a que se ajustara la licitacion, adjudicacion,
contratacion, ejecucion y recepcion de las obras publicas, sin perjuicio de las bases y condiciones
complementarias y especificaciones técnicas para cada obra.
Art. 2. - DENOMINACION + SIGNIFICADO
A los efectos de la aplicacién de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se
empleardn las siguientes denominaciones:

- GOBIERNO: Localidad de Timbues

- SECRETARIA: de Obras y Servicios Publicos

- LEY: Lade Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe.

- ADMINISTRACION: Conjunto de los 6rganos del Estado.

- REPARTICION: Organo de la Administracion que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra.

- SUPERIORIDAD: Autoridad méaxima de la Reparticion.

- INSPECTOR: Funcionario encargado del control y vigilancia de los trabajos.

- PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formula la oferta.

- ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra.

- CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.

- SUBCONTRATISTA: Persona fisica o0 juridica auxiliar, con quien el contratista contrata

determinados trabajos de la obra.
- REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del contratista encargado de la conduccion
de la obra.

- DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.

Art, 3. - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES

Quien concurre a la Licitaciéon de una obra publica no podr4 alegar en caso alguno, falta o
deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el s6lo hecho
de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensién de sus clausulas, como asimismo de
los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales,
fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y
municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra,
naturaleza de los terrenos,régimen de los cursos de agua de construccién, condiciones climaticas
y otras condiciones locales. No se admitira reclamo que se relacione con alguna de estas
clausulas.

Tampoco se podré alegar en ningan caso, desconocimiento o mala interpretacion de las bases y
condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y
demas elementos de la documentacion aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o
disposicion inherente a obras publicas o que con ellas tengan atingencia.

Art. 4.- ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACION - DOCUMENTACION
Los interesados podran realizar todas las consultas que consideren necesarias sobre el presente pliego,
en la Oficina de Hacienda y Finanzas de esta Municipalidad, sita en calle Gaboto 553, de la Comuna de
Timbues. En caso que se deseare adquirirlo, podran hacerlo hasta un (1) dia habil antes de la apertura
de sobres, y se debera abonar la suma de Sesenta mil setecientos noventa pesos ($ 60.790).-

importe que no sera reintegrado en ninguin caso.

Art, 5.- CAPACIDAD Y HABILITACION
La capacidad y habilitaciéon de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Publicas,
estan regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Publicas.
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Debe contener entre sus clausulas, las siguientes:

1. Objeto del contrato, con una descripcién somera de los trabajos a realizar y el sistema de

contratacién adoptado.

Identificacion de todos los elementos que constituyen el proyecto.

Importe del Presupuesto Oficial de la Licitacién.

Plazo para la ejecucion de los trabajos.

Precio de adquisicién del Legajo de Obra.

Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos.

Detalle de los items del Presupuesto de Licitacion, con las especificaciones pertinentes.

Régimen de acopio.

Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante Técnico en

Obra.

10. Equipo minimo exigido para la Obra.

11. Porcentajes de retenciones en garantia a constituir para la obra.

12. Anticipo de fondos cuando la Administracion lo autorice.

13. Normas para fijar nuevos precios en caso de alteracion de Contrato.

14. Seccibn o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.

15. Cualquier otra clausula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de
contratacion.

CoNOOr~WDN

Art, 7- ORDEN DE PRELACION
En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primara el orden siguiente:
1. Planos de obra licitada incluidos en el legajo.
a) De detalle
b) De conjunto
2. Pliegos
a) Complementarios de Bases y Condiciones
b) Complementario de Especificaciones Técnicas
¢) Unico de Bases y Condiciones
3. Presupuesto Oficial
Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta Ultima salvo que el error fuera evidente.

Art. 8- INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cOmputos métricos, pliegos y demas elementos del
legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberan plantearse por escrito o via
correo electronico  (sec-obraspublicas@timbues.gob.ar) ante la Reparticién, solicitando
concretamente las aclaraciones que estimen necesarias.

Las consultas podran realizarse hasta siete (7) dias habiles antes de la fecha fijada para la apertura
de las propuestas; debiendo la Reparticién expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas seran respondidas al
mail remitente, en la seccién a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la
totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, la reparticion indicara la oficina administrativa en la que
se encontraran a disposicion de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones,
quedando debidamente notificados, aunque no concurrieren.

Art, 9.- COMPUTO DE LOSPILAZOS
Cuando este Pliego no exprese lo contrario, los plazos seran computados en dias calendarios.
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CAPITULO Il - LICITACION Y ADJUDICACION

Deberan ser presentadas en el lugar que se indigue en el aviso de Licitacion, en horas habiles de
oficina, hasta el dia y hora fijjados para la apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitacion de dia y hora, se hubiera fijado para el acto un dia feriado o cuando
con posterioridad al llamado a Licitacion se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendra lugar
el siguiente dia habil a la misma hora. No seran tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen
por correo o cualquier otro medio, con posterioridad al acto de apertura, alin cuando se justifique con
el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

Art. 11.- DOMICILIO DEL PROPONENTE
El proponente debera constituir domicilio legal en la provincia de Santa Fe.

At 12.- PRESENTACION
Para presentarse a una Licitacion y para que sea valida su concurrencia, el proponente debe
depositar por si o interpésita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el dia y hora
establecidos para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el
articulo siguiente. Esta presentacion podra hacerse también por correo postal o cualquier otro medio,
sin responsabilidad alguna para la Reparticion por demora o extravio de cualquier origen.
En ningln caso el sobre de presentacion tendrd membrete, ni inscripcién alguna que identifique al
Proponente y llevard como Unica leyenda la siguiente:

“Juegos para Parque Urbano, en la localidad

de Timbules - Departamento San Lorenzo”

A realizarse el dia 31 de mayo de 2024 hasta las 12:00 hs. por Mesa de entrada
Comuna de Timbues

Art. 13.- DOCUMENTOS PARA | A PRESENTACION

Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentacién son los siguientes:

1. Garantia de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial
de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o mas presupuestos oficiales, por haberse
previsto alternativas, se tomara sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por algunas
de las siguientes formas:

a) Dinero efectivo, en deposito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.

b) Titulos de la Nacidn, Provincia o Municipalidad que tengan cotizacién oficial.

c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia de Santa Fe
d) Fianza o aval bancario a satisfaccion de la Superioridad.

e) Fianza mediante pdliza de seguro.

2. La documentacion a que se refiere el Articulo 4°, visada por el proponente y Director Técnico.
Dicha presentacion podra efectuarse en formato digital, acompafiando al efecto Declaracién Jurada,
suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el Legajo
de Obra.

En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentacion en formato digital, el oferente
gue resultare preadjudicado deberd acompafiar el Legajo de Obra visado y firmado por el proponente
y Director Técnico.

3. Certificado de habilitacion para la Licitacion de la obra, objeto del lamado, expedido por el registro
de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia.

4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal
emitida por API o los documentos que en el futuro lo reemplacen.

5. La declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la jurisdiccion de
la justicia ordinaria de la de la Provincia de Santa Fe.

6. Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentacién, conteniendo Unicamente
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la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitacién y el analisis de precio de los items del
Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentacién sea exigida por el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias de la obra; y llevara por leyenda:

PROPUESTA DE .......ccevvvvnennnee (nombre de la Empresa) ...........ccceeueen.
7. El Plan de trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados para llevar a cabo las
obras, cuando asi lo solicite en el Pliego Complementario.
8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendara para realizar la obra, conforme al plan de
Trabajos previsto, cuando asi lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.
9. Declaracion de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutara la obra.
10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitacion, que la
Reparticion hubiere publicado a través del Portal Web del Gobierno de Timbues.
11. Sellado de Ley de la propuesta.
12. Otras formalidades que determinen los pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 sera causa de rechazo de la oferta
en el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omisidon de los requisitos
exigidos por los restantes incisos podra ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas
a computarse desde la notificacién al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera
rechazada la propuesta.

Art, 14, PROPUESTA

La propuesta se presentara redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmienda, entrelinea o
testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas
a tal fin por la Reparticion. Sera colocada en el “Sobre-Propuesta” conjuntamente con el analisis del
precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico dela Empresa
en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el proponente
detallara en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada item y total correspondiente a
la propuesta. El Director Técnico debera poseer titulo profesional de la especialidad de la Obra que
determina el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio
Profesional correspondiente.

Art, 15.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Complementarias. Las propuestas que resultaren mas convenientes a criterio de la
Administracion quedaran automaticamente prorrogadas. A tal fin, la Reparticion lo comunicara
oportunamente a los Oferentes seleccionados. La obligacion de mantener y garantizar la oferta se
renovara automaticamente por periodos de 30 (treinta) dias corridos, hasta un maximo de plazo igual
al plazo original de mantenimiento establecido en el PCByC, salvo que el oferente notificara
fehacientemente al organismo licitante su decision de desistir de la misma con - por lo menos - 5
(cinco) dias corridos de antelacién al dia del vencimiento de un periodo determinado, inclusive. La
comunicacion de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo
sefialado anteriormente, no importara la pérdida de la garantia de la oferta.

Art, 16,-ACTODE APERTURA DE LA LICITACION

El acto de Apertura de la Licitacion tendra lugar en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro
sitio que se designe al efecto, en el dia y hora establecido, con asistencia del funcionario que lo
presida, demas autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y
sin perjuicio del cumplimiento de las demas vias de notificacion, la Reparticion publicara en el Portal
Web del Gobierno de Timbues, Lugar, Fecha yHora del Acto de Apertura de la Licitacion.
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El dia de la Licitacion y a la hora fijada, bajo la presidencia de la Secretaria de Obra y servicios
publicos del Gobierno de Timbues, se anunciara el namero de las propuestas recibidas e
inmediatamente se procedera a abrir, en presencia de los interesados que concurran al acto, en
primer lugar, todos los sobres de presentacién mencionando los documentos que se acompafian.
Terminado el examen de laspresentaciones, se oiran las observaciones que tengan que formular los
proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

Art, 18- APERTURA DE L OS SOBRES-PROPUESTAS
Los "Sobres-Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos
establecidos, quedan de hecho incluidos en la licitacion y seran abiertos, dandose lectura a las
propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o representantes
autorizados o los funcionarios actuantes podran formular las observaciones que crean necesarias.

Art. 19.- OBSERVACIONES

Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la licitacion deberan ser concretas
y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusidn sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos
o0 documentos cuestionados y realizada en el momento que se observan.

Art, 20- ACTA

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitacidon se labrara un acta, la que, previa lectura, sera
firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quisieran hacerlo. Los proponentes podran
solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a su criterio sean procedentes;
pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera tomar el Intendente. Podran
impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberan ser fundadas. Seran resueltas, sin
mas tramite, al momento de la Aprobacion de la Licitacion.

Art, 21.- APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS

Cumplido los trdmites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgara en definitiva la
aprobacion de la licitacion y pre-adjudicara los trabajos al proponente que, a criterio de la
administracion, hubiera formulado la oferta mas conveniente.

La superioridad podrd, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas
las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes, derecho a reclamo de naturaleza alguna.

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitacién hubiera tenido vicios, o si se hubieran
violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la
Superioridad estara facultada para dejar sin efecto la Licitacién.

CAPITULO Ill - CONTRATACION

Art, 22.- CONTRATO
Resuelta la adjudicacién y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los treinta (30)
dias subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

Art, 23.- DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO

Dentro de los veinte (20) dias de la notificacion de la adjudicacion y previo a la firma del contrato, el
adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco
(5%) por ciento del importe contractual.

Art. 24.- DOCUMENTOS DEL CONTRATOQ

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecucion de obras, los siguientes
documentos:

1.- El presente Pliego.
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2.- El Pliego de Bases y Condiciones.

3.- El Pliego de Especificaciones Técnicas de Juegos para Parque Urbano.

4.- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicacién.

5.- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacién, quela
Administracion hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.

Se considera documentacidon complementaria a la siguiente:

1.- Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.

2.- Las Ordenes de Servicio.

3.- Las Notas de Pedido.

4.- El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos
debidamente aprobados.

5.- Los planos complementarios que la Reparticién entregue durante la ejecucion de la obra y los
preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Reparticion.

6.- Alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.

Art, 26, FIRMA DE CONTRATOQ

El contrato serd suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de
adjudicar. Toda la documentacion agregada al expediente de obra que integre el contrato, debera ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.

El adjudicatario firmara el nimero de ejemplares que le exija la Reparticion.

Art, 27.- DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA

Una vez firmado el contrato se entregara al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos copias
autorizadas de la documentacién contractual. Si el contratista necesitara mas ejemplares de esta
documentacion, se le proveera al precio que establezca la Reparticion.

Art, 28.- TRANSFERENCIAS DEL CONTRATOQ

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o
entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podra autorizarse excepcionalmente y en casos
plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista reana por lo menos iguales condiciones y
solvencia técnica, financiera y moral.

Art, 29.- SUB-CONTRATOS
El contratista no podra subcontratar la totalidad de las obras y s6lo podra hacerlo parcialmente, previa
autorizacion escrita de la Reparticion. A ese efecto el Contratista pedira por escrito dicha autorizacion,
en cuya solicitud dara el nombre del sub-contratista, la forma de subcontratacion y las referencias de
aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Reparticion, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos.

La autorizacion de la Reparticion para sub-contratar obras no exime al Contratista de ninguna de las
obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Reparticion obligacion
alguna para con el sub-contratista, quien sin embargo estara sometido al régimen de la Inspeccion.
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera al contratista, como si las
hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el
comportamiento del Subcontratista en la obra.

CAPITULO IV - INSPECCION DE OBRA

Art, 30.- INSPECCION DELOS TRABAJOS

La reparticién ejercera la inspeccion, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal
qgue designe al efecto y que dentro de la jerarquia que se establezca, constituira la Inspeccion de
Obras. Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Publicos para obras determinadas, las
inspecciones podran realizarse con la colaboracién del personal de inspeccién designado al efecto
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por parte de dichos entes.

El Jefe de la Inspeccién sera representante de la Reparticion en las obras. Estara a su cargo el control
y supervision de las mismas y ante él debera reclamar el Contratista por las indicaciones y érdenes
del personal auxiliar de la Inspeccion.

La Inspeccion tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y
en todo momento libre acceso a los obradores, depésitos y oficinas del Contratista, para revisar la
documentacién pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucion, a fin de verificar
el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso contrario, efectuara las observaciones e
impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Art, 33 DIRECCIONDE L OS TRABAJOS
La Inspeccién tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben
ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajos

presentado por el Contratista.

Art 34 RECISTRO DE ACTAS

Llevara un registro de actas, que se destinara al asiento de las que se labren en cada etapa de la
obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios
especificos que se concierten entre la Inspeccion y el Contratista.

Art, 35.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las relaciones entre la Inspeccién y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio,
que emitird la Inspeccidn y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por
el Contratista se llevara encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera
ser debidamente salvada. El Contratista esta obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de
Servicio que se le emitan, pudiendo en su caso manifestar su protesta al pié, de aquella, se estima
que la misma excede los términos del contrato.

Art, 36.- ACATAMIENTO

Es obligacion del Contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi
como las instrucciones y observaciones que le formule la Inspeccién, quedando a salvo su derecho
de reclamar ante la Reparticién en los casos que corresponda.

En ningln caso podrd el Contratista resistir las 6rdenes, ni suspender parcial o totalmente los
trabajos.

Art, 37.- DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DELOS TRABAJOS

En caso de existir divergencias con relacion a una Orden de Servicio para obtener la revocacion de la
misma, el Contratista debe exponer ante la Reparticién, por escrito y dentro de los diez (10) dias
subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme
e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de
cumplir con alguna orden de la Inspeccion y no manifestara expresamente su divergencia con la
misma, el Inspector podra proceder a la paralizacién de la obra, comunicando de inmediato la
novedad a la Reparticion, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralizacion no se descontara
de plazo previsto para la ejecucion de la obra.

Art, 38 LIBRO DE PEDIDOS

El Contratista proveera el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicara con la Inspeccién cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicios. Dicho
libro debera reunir las mismas formalidades que el libro de Ordenes de Servicio.
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CAPITULO V - CONTRATISTA, REPRESENTANTES Y PERSONAL

El Contratista 0 su Representante Técnico, tiene la obligacién de permanecer en las obras durante
todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u
O6rdenes que imparta la Inspeccion.

El Contratista presentara por escrito a la Inspeccion el nombre de la persona o personas que lo
representen en los distintos sitios 0 secciones en que subdividira el trabajo.

Una vez reconocidos estos representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Ordenes
de Servicio que extienda la Inspeccion y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese
solo hecho, obligado a su cumplimiento.

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no eliminan ni disminuye las
responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias
de las obras podra exigir que esta representacion sea permanente y desempefiada por un profesional
con titulo habilitante.

Art. 41.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista empleara 50% mano de obra local competente en su respectiva especialidad, para que
la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento
del contrato.

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra ordenar a éste el
retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacién, mala conducta o
cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes seran apelables ante la Reparticién, cuya resolucion debe acatarse inmediatamente.

Art, 42.- SEGURIDAD HIGIENE Y ACCIDENTES DETRABAJOS

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes
de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas aquellas otras disposiciones que
sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un botiquin, suficientemente
provisto con los medicamentos y (tiles de curacién que se requieran para los casos de accidentes o
indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

Art, 43.- SALARIOS DE LOS OBREROS

El Contratista no podra abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, por
el sindicato al cual estén afiliados, debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada
legal de trabajo.

En el obrador y en un lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se abonan
en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las leyes tanto provinciales como nacionales,
que legislan la prestacion de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan
estan incluidas en su oferta.

Art, 44.- JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DELEYES SOCIALES

El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente
los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada
legal de trabajo, siendo motivo de suspension del pago de los certificados en tramite, la falta de
cumplimiento de dichas obligaciones.

El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccion,
al extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista debera presentar a requerimiento de
la Inspeccion el comprobante de pago de las leyes sociales cada vez que le sea solicitado.
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El primer dia habil de la semana o quincena segun lo establezcan los pliegos, el Contratista remitira
a la Reparticion, con la firma del sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hara constar
los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicacién de equipos, lugares donde
se trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por item del Contrato. La Reparticion
establecera el formulario para la presentacion de estas partes y la inobservancia de esta disposicién
podra ser penada con multa, segln lo establece el articulo 80° de este pliego.

Art, 46, DOCUMENTACION EN OBRA
El Contratista conservaré en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a losefectos
de facilitar el debido control e inspeccién de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Art. 47.-PLAZO PARA LA EJECUCIONDELAS OBRAS

El Contratista realizara totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. Todo plazo de ejecucion se entiende contando a
partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciacion de los trabajos
segln sea pertinente. El Contratista sera responsable de toda demora en la ejecucion de las obras,
salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

Art, 48 INTERPRETACION DEPLANOS Y ESPECIFICACIONES

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la obra
y respondera de los defectos que puedan producirse durante la ejecucion o conservacion de la
misma, hasta la recepcién definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o
en los planos, debe comunicarlo a la Reparticién antes de iniciar los trabajos.

Art, 49.- REPLANTEO DELAS OBRAS

El replanteo total o parcial sera efectuado en forma conjunta entre la Reparticion y el Contratista.
Debe ser realizado dentro de los diez (10) dias de firmado el contrato y el contratista tendrd que
formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo.

Es obligacion del Contratista por si o por su representante en obra participar en las operaciones del
replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dara expresamente por conforme con las actuaciones de
la Inspeccién, no admitiéndose sobre el particular reclamo alguno de ninguna naturaleza, que
interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo seran efectuadas prolijamente,
estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias que el Contratista esta obligado conservar a
su cargo Yy bajo su exclusiva responsabilidad.

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrara acta, en la que se hara constar:

1.- Lugar y fecha del acto.

2.- Denominacion y ubicacion de las obras a ejecutar.

3.- Nombre de los actuantes.

4.- Todo otro antecedente que la Inspeccion crea oportuno incluir (cantidades, cémputos, croquis).
5.- Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de replanteo.
6.- El acta debera ser firmada por el Inspector y el Contratista 0 su Representante expresamente
autorizado y el Director Técnico de la obra.

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, (tiles u otros, sera
por exclusiva cuenta del Contratista. Si ocurriere el extravio de sefiales o estacas y fuera menester
repetir las operaciones de replanteo, el Contratista deberd pagar ademas de los nuevos gastos, el
importe proveniente de los gastos de movilidad, viaticos, sueldos y jornales de los empleados de la
Reparticion que tengan que intervenir.
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Art. 50.- INICIACION DE LOS TRABAJOS

Extendida la primera acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10)
dias subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En caso de no
ser necesario el replanteo, el plano sera de veinte (20) dias desde la fecha de la firma del contrato.

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciacién de los Trabajos, se fijara el lugar de
ubicacién del obrador; estara cercado en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El obrador debe estar permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecera
cerrado y de noche convenientemente iluminado. La Inspeccion tendra en todo momento, libre acceso
al mismo.

Art. 52.-CALIDAD Y CONTROIL DELOS MATERIALES

En todas las obras se utilizardn materiales de primera calidad, en buen estado que deberan ajustarse
estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas.
La Inspeccion aprobara o rechazara dichos materiales segln corresponda de acuerdo a los
resultados de los ensayos, a tal efecto tendra amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos
en cualquier momento y lugar, durante la preparacion, almacenamiento y utilizacién.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el
uso en obra, no se permitirdn su utilizacion.

El Contratista, ha pedido de la Inspeccidn, facilitar4 los medios necesarios para la toma de muestras
de materiales y entregara sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

Art, 53 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES/METODOS DE TRABAJO

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticién se
necesite para la buena marcha. No podra utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos
abastecimientos sin autorizacion de la Inspeccioén.

Estard también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los
métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a
juicio de la Inspeccién, ésta podra ordenar que los perfeccione o reemplace por otros mas eficientes.
Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién, nada observe sobre el particular, no exime al Contratista
de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la demora en
terminarla.

Art, 54.- SISTEMAS PATENTADOS

Si en la ejecucién de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe
presentar anticipadamente a la Inspeccion los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o
procedimientos. El Contratista sera el Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren
a la Administracion por uso indebido de patentes.

Sieluso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, debera de inmediato reemplazarlo
por otro de igual eficacia y calidad. Si la Reparticién lo considerase conveniente, podréa exigir el
mantenimiento del elemento patentado y sera obligacion del Contratista hacerse cargo de las
gestiones y gastos que correspondan para su empleo. En caso de incumplimiento de estas
disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccién efectuara las gestiones y gastos necesarios con
cargo al depdsito de garantia del Contratista.

Art, 90.- OBRAS OCULTAS

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobacion de los materiales y obras cuya calidad
y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar
ocultos. Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos debe registrarse en la respectiva
acta.

Art, 96.- VICIOS DELOS MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccién podra ordenar la
demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
10
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motivo estaran a cargo del Contratista, en caso contrario seran abonados por la Reparticion. Si los
vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar
las obras defectuosas, en el plazo que le sefiale la Reparticidn. Transcurrido el mismo, dichos trabajos
podran ser ejecutados por la Reparticion a costa de aquél, formulandole el cargo correspondiente.
En ambos casos los importes se tomaran del fondo del reparo o de los certificados pendientes.

At 57 - TRABAJOS RECHAZADQS

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales
especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas,
dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a
prorroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.

Art, 98- TRABAJOS NOCTURNOS

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que
establecen las Leyes sobre trabajo, pero ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previo
conocimiento de la Inspeccion.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente iluminado
para seguridad del personal y buena ejecucién de los trabajos. En cualquier caso se considerara que
los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche estan incluidos en los precios
unitarios contratados.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo, (prolongacién de jornada normal, trabajos nocturnos,
en dias domingos o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos
por la Inspeccion.

Art, 90.- SENALAMIENTO Y PROTECCION

Es obligacién del Contratista sefalar de dia con letreros y banderas reglamentarias y por la noche
con luces de peligro, toda interrupcion u obstaculo en la zona de transito de la obra donde exista
peligro y en las excavaciones colocar proteccion adecuada. Ademas tomara las medidas de
proteccion necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. El
Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan
ocurrido por causas de sefialamiento o proteccion deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente mientras dure la
ejecucion de las obras.

Art, 60.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista tomara oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar
dafios al personal de la obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el obrador, por
accion de las maquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecucion de los trabajos.
El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correra por exclusiva cuenta del
Contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta que se verifique la finalizacion de la obligacion
contractual.

Art, 61.- MARCHA DELOOS TRABAJOS

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su
cumplimiento, la Inspeccion ordenara su intensificacion; el Contratista debe acatar sin discusion las
ordenes que se le impartan.

Las demoras en la ejecucion de los trabajos daran lugar a la aplicacion de las sanciones que este
pliego establece.

Art, 62.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista debe facilitar la marcha simultanea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los
qgue la Administracién decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién respecto al orden de ejecucion de
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los trabajos. Ademas, esta obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas,
ajustandose a las indicaciones que se le imparta y al espiritu de los planos y especificaciones.
Permitira ademas a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energia eléctrica u otros
elementos, cuyo uso comun resulte indispensable para la mejor marcha de la obra, previo los
convenios que a tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se sometera la cuestion al arbitraje de la Reparticion. Si el
Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta,
negligencia, o atrasos de otros contratistas, deberd dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccién para que ésta tome las determinaciones a que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las obras estara a cargo del Contratista principal.

Art. 63.- PERMISOS PREVIOS

El Contratista tendra a su exclusivo cargo y costo la realizaciéon de los tramites y obtencién de
permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la
Reparticion, que resulten necesarios con motivo de la ejecucion de la obra.

Los mismos deberan gestionarse con la antelacién suficiente para no afectar el plan de trabajos.

Art, 64, SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecucion, o por otra causa, la Inspeccién
juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realizacion de las obras contratadas,
comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medicién de la
obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensién, labrdndose acta del resultado.

Si la suspensiéon de la obra excede los treinta (30) dias, al término de este plazo, se libraran los
certificados por el trabajo realizado a satisfaccion, sin perjuicio del derecho del contratista al reclamo
por dafios y perjuicios que la suspensioén le ocasione.

Previa conformidad de la Inspeccion, el Contratista podr4 suspender la marcha de los trabajos
durante el periodo de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a ampliacion del plazo
contractual.

Art, 65.- PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista podra solicitar prérroga del plazo para la ejecucion de la obra hasta diez (10) dias antes
del vencimiento del plazo contractual, la que sera otorgada siempre que demuestre que la demora se
ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracién especialmente las
siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo para la
ejecucion de la obra.

b) Demora comprobada en la aprobacion o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la
Reparticién.

¢) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climéticas adversas, de
acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Reparticion.

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general causas que, sin
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

e) Dificultades para la obtencién de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los
pliegos, a juicio de la Reparticion.

Art, 66.- FINALIZACION DE OBRA

El Contratista finalizara los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a los
términos del contrato. La Inspeccion dejara constancia de su finalizacion en el Libro de Actas.

CAPITULO VII - MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

Art, 67 MEDICION DE LA OBRA

En el libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.
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El Representante Técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medicion
final, a fin de dar su conformidad expresa a los cOmputos establecidos en las mismas. Su inasistencia
sera considerada como aceptacion de las mediciones efectuadas por la Inspeccion.

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han
sido previas y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hara constar los antecedentes que asi lo
demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccion,
respecto de los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberd exponer sumariamente en el
computo respectivo, los motivos de su divergencia, los que debera ampliar y fundar por escrito en el
término improrrogable de diez (10) dias.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, debera entenderse que desiste de su
divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efectos de la certificacion mensual, se procedera a la medicién de las obras realizadas en el
mes, dentro de los primeros ocho (8) dias del mes siguiente.

Art. 68.- MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS

En el libro de actas se detallaran las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida
que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompafardn con los croquis que se crean
necesarios para su perfecta interpretacion, seran firmados por la Inspeccion y el Contratista. Para
proceder a la liquidacién de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas seran los
Unicos a considerar.

Art. 69.- CERTIFICADOS DELAS OBRAS

Las obras seran certificadas mensualmente por la Reparticion. Si durante el mes no se hubiere
ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo solicitare el Contratista, la Reparticion podra
postergar la certificacion de los trabajos. Los certificados seran acumulativos y tendran el caracter de
documentos provisorios, de pago a cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidacion final.
El Contratista proveera oportunamente los formularios destinados a la confeccién de los certificados.
Art, 70.- FONDO DE REPAROQ

De cada certificado mensual, excluidos los de acopio, se deducira el importe del 5% del valor del
mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje mayor. Estas
deducciones se retendran y constituiran el "Fondo de Reparo" como garantia de la buena ejecuciéon
de los trabajos, hasta la fecha de recepcién definitiva de los mismos. Este fondo podré ser sustituido,
a pedido del Contratista, segln lo establece la reglamentacion de la Ley.

Art. 71.- GARANTIAS (INTERESES)
Las garantias constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente pliego: de propuesta,
de contrato y Fondo de Reparo, no devengaran intereses.

CAPITULO VIII - RECEPCION DE OBRA

Art, 72.- PLANO CONFORME A OBRA

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la obra lo exija, el Contratista
presentara al terminar los trabajos y antes de la Recepcidn Provisoria, los planos completos conforme
a la obra realizada para su aprobacion.

Art, 73.- PRUEBA DE LAS OBRAS

Terminadas las obras y antes de recibirlas provisionalmente, la Inspeccién efectuara las pruebas que
establezca el pliego correspondiente.

El Contratista suministrard por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para
efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva, el Contratista
no tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hara pasible de la aplicacién de las multas
establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la reparticion las haga ejecutar por su cuenta,
afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.
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Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de
lalnspeccién, la Reparticion extendera dentro de los treinta (30) dias de ser solicitada por el
Contratistael Acta de Recepcién Provisional de la obra, que debera suscribir juntamente con el
Contratista o su representante autorizado. La recepcién parcial de la obra se efectuara cuando
existan trabajos terminados que constituyan una unidad que en si llene la funcion para la cual ha
sido proyectada y puedan ser libradas al uso. Si las obras no estuvieran ejecutadas correcta y
estrictamente de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y 6rdenes dadas por la
Inspeccion, se diferird su recepcion provisional hasta que se corrijan los defectos que se
presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto se le fije, la Reparticion
podra hacerlo por cuenta de aquél afectandose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes
de pago, sin que ello le dé derecho a reclamo alguno. En el acta de recepcion se dejara expresa
constancia de la fecha de terminacién de los trabajos y seré ad-referéndum de la Superioridad.

Art, 75.-PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

Entre la recepcidn provisional y la definitiva, correra el plazo de conservacién y garantia, durante
el cual el Contratista es responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones
requeridaspor defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de
los trabajos.

Se exceptlan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra.

Art, 76 RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de conservacion y garantia establecido, tendra lugar la recepcién definitiva
quese efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacién del buen
estado de la obra y verificaciéon de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizaran las
pruebas que la Reparticién estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepcion
provisional. Delas actas de recepcion debera entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO [IX-MULTAS

Art, 77.- MULTAS

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego o por los demas
documentosdel contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos
siguientes.

La imposicién de las penalidades establecidas en este Capitulo no impide la aplicaciéon de otras
queestuvieran en el mismo o0 en otro documento del contrato.

Déjase establecido que a los efectos del célculo de multas previstas en este pliego y demas
documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual al importe de las obras
contratadas mas su actualizacién, conforme a su régimen de variaciones de costos.

Art, 78- MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) dias de la fecha del acta de
Replanteolnicial o de los veinte (20) dias de la firma del Contrato, si aquella no fuere necesaria
incurrira en unamulta equivalente al medio por mil (%2 /00) del importe del contrato por cada dia de
demora en iniciarlas obras, considerandose que éstas han dado comienzo cuando la Inspeccion
extienda la constancia respectiva del libro de actas.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a
tenerpor prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquellas. Solo
se incluirdn en el cdmputo del plazo contractual, las prorrogas y ampliaciones concedidas.

Art, 79.- MORA EN | A TERMINACION DE 1.OS TRABAJOS
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos dentro del plazo contractual,
incurrira en una multa equivalente al %2 /00 medio por mil del importe del contrato por cada dia de

atraso en la terminacién de la obra.
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Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego a los demas pliegos o a las 6rdenes
escritas de la Inspeccion y Resoluciones de la reparticién, se hara pasible a la imposicién de
multasque podran variar del % al 10 por mil del monto de contrato, segun la importancia de la
infraccidn a exclusivo juicio de la Reparticion y siempre que no se trate de casos explicitamente
contemplados enotros articulos. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de
la infraccion.

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccion comunicara el hecho a la Superioridad,
proponiendo en forma fundada la aplicacién de la multa correspondiente. La Reparticién, previo
estudio, resolvera lo pertinente.

Toda multa impuesta sera hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al
Contratista y si el importe de éste no alcanzara a cubrirla, debera ser completado de los sucesivos
certificados u otros créditos pendientes.
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